Breitbandprojekt
»Glasfaser fir Klipphausen”

Der Breitbandausbau im Gemeindegebiet schreitet voran. Dazu informieren wir Sie hier und auf
unserer Homepage www.klipphausen.de regelmaRig iber den aktuellen Stand.

Aktuelle MaBnahmen:

Im Cluster Klipphausen und im Cluster Rohrsdorf realisiert die Arbeitsgemeinschaft Rhdnmontage
Fernmeldebau GmbH und Fernmelde-Montage Gotha GmbH den Breitbandausbau. Die
Tiefbauarbeiten sind hier zu ca. 95 % abgeschlossen. Die Glasfasermontage ist hier zu 90 %
abgeschlossen. Im Dezember 2021 begann das Einblasen des s.g. LWL-Kabels fiir die Hauptsignale
und fir die Hausanschliisse. Danach werden die Hauslibergabepunkte montiert und das Glasfaser
aufgeschalten.

Der Mitarbeiterstab der Firmen Fernmelde-Montage Gotha GmbH (FMG) und Rhénmontage
Fernmeldebau GmbH haben eine Bestatigung der Gemeinde und einen Dienstausweis zur
Legitimierung bei sich und werden diese nach Aufforderung vorzeigen.

Der Technikeinbau des Netzbetreibers Vodafone in den POP’s Klipphausen und Rohrsdorf begann
Mitte Januar 2022.
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Das Bild zeigt das ,, Innenleben” eines POP’s. Auf der rechten Seite befinden sich die Batterie und
die Glasfasernetzseite der Gemeinde. Dort priift ein Mitarbeiter der Rhdnmontage Fernmeldebau
GmbH gerade die Durchgangigkeit der Spleifmuffen. In der Mitte befindet sich das Klimagerat,
welches im Sommer den Raum auf Betriebstemperatur halt. Links befindet sich die aktive Technik
des Netzbetreibers Vodafone. Die gelben Rohren an der Decke ist das so genannte

Patchkabelflihrungssystem. Damit wird die Verbindung zwischen aktiver Seite und Gemeindeseite
hergestellt.
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Nach aktueller Auskunft von Vodafone sollen die ersten Ortsteile im August 2022 in Betrieb
genommen werden. Informieren Sie sich dazu rechtzeitig bei Ihrem Anbieter.

Im Cluster Gewerbegebiet Klipphausen und im Cluster Seeligstadt realisiert die Arbeitsgemeinschaft
Teichmann Bau GmbH und Coswiger Tief- und Rohrleitungsbau GmbH den Breitbandausbau. Im
GWG Klipphausen und in den Ortsteilen werden die Hausanschlisse und die Trassen realisiert. In
den Ortsteilen, wo die Leerrohrverlegung abgeschlossen ist, wird begonnen, das s.g. LW L-Kabel
einzublasen und die Hauslibergabepunkte zu installieren. Durchgefiihrt werden diese Arbeiten
durch die Fa. Kellner Telecom GmbH. Der Mitarbeiterstab der Fa. Kellner Telecom GmbH hat eine
Bestatigung der Gemeinde und einen Dienstausweis zur Legitimierung bei sich und werden diese
nach Aufforderung vorzeigen.

Im Rahmen der Breitbandarbeiten wurden die Synergien genutzt und notwendige
Trinkwasserleitungen mitverlegt. So z. Bsp. in Pinkowitz, Constappel, Groitzsch und Seeligstadt mit
einer Gesamtlange von 1,7 km. Zusatzlich wird das Projekt genutzt, um abgelegene Gebaude zu
erschlieBen, die bisher auf Brunnenwasser angewiesen waren. Dazu zahlen unter anderem
Anschlisse in Rothschonberg, Groitzsch, Kettewitz, Pegenau, Gauernitz und Wildberg.

In den Ortsteilen (siehe Tabellen) werden Vor-Ort-Begehungen durchgefihrt, Hausanschlisse
realisiert, Glasfaserkabel eingeblasen und APL’s installiert. Die Begehungen gestalten sich als sehr
zeitaufwendig, auch durch coronabedingte Ausfille. Es kann deshalb zu Verschiebungen gegeniiber
den Terminen in den Tabellen kommen. Haben Sie bitte dafilir Verstandnis.

Bauablaufpldne:

ClusterKlipphausen

Ort Status Beginn Ende
Klipphausen Tiefbau Marz 2021
Montage Januar 2022
Sora Tiefbau Mai 2021 Oktober2021
Montage Januar 2022 Mai 2022
Lampersdorf Tiefbau Marz 2021 Oktober 2021
Montage Februar 2022 Mai 2022
Lotzen Tiefbau Mai 2021 November2021
Montage Februar 2022 Mai 2022
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Sachsdorf Tiefbau Marz 2021 Juni 2021
Montage Januar 2022 Mai 2022

Kleinschonberg | Tiefbau August 2021 Oktober 2021
Montage April 2022

Hihndorf Tiefbau April 2021 Februar2022
Montage Januar 2022 Mai 2022

Weistropp Tiefbau April 2021 August 2022
Montage Mai 2022

Cluster Rohrsdorf

Ort Status Beginn Ende

Rohrsdorf Tiefbau Marz 2021 Juni 2021
Montage Dezember2021 | Juli 2022

Ullendorf Tiefbau Marz 2021 April 2022
Montage April 2022 Juli 2022

Taubenheim Tiefbau August 2021 Juli 2022
Montage Mai 2022

Riemsdorf Tiefbau April 2021 Mai 2021
Montage Mai 2022

Kobitzsch Tiefbau Mai 2021 Juni 2021
Montage April 2022 Juni 2022

Naustadt Tiefbau Juni 2021 Mai 2022
Montage April 2022

Scharfenberg Tiefbau Juli 2021 Juni 2022
Montage Februar 2022

Pegenau Tiefbau November2021 | April 2022
Montage April 2022

Reichenbach Tiefbau Oktober2021 November2021
Montage April 2022

Batzdorf Tiefbau September2021 | November2021
Montage April 2022

Bockwen Tiefbau November2021 | April 2022
Montage April 2022

Pinkowitz Tiefbau April 2021 August 2021
Montage April 2022

Constappel Tiefbau Juni 2021 April 2022
Montage Dezember2021 | Juli 2022

Gauernitz Tiefbau Oktober2021 April 2022
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Montage April 2022

Wildberg Tiefbau Februar 2022 April 2022
Montage April 2022 Juli 2022

ClusterSeeligstadt

Ort Status Beginn Ende

Seeligstadt Ausbau September2021 | Mai 2022
Montage Februar 2022

Burkhardswalde | Ausbau Juni 2021 Juni 2022
Montage Januar 2022

Schmiedewalde | Ausbau Mai 2021 Oktober2021
Montage Januar 2022

Groitzsch Ausbau August 2021 Oktober 2021
Montage Dezember 2021

Tanneberg Ausbau November 2021 | April 2022
Montage Januar 2022

Perne Ausbau Oktober2021
Montage Juli 2022

Rothschénberg | Ausbau Oktober 2021 April 2022
Montage Januar 2022

Munzig Ausbau April 2022

Miltitz Ausbau Oktober2021

Weitzschen Ausbau September 2021 | Juli2022
Montage Januar 2022

Piskowitz Ausbau Oktober2021
Montage Januar 2022

Sonitz Ausbau November 2021
Montage Januar 2022

Kettewitz Ausbau April 2022 Juni 2022
Montage Juli 2022

Roitzschen Ausbau November 2021
Montage Juli 2022

Robschiitz Ausbau August 2021

Garsebach Ausbau April 2022

Semmelsberg Ausbau Mai 2022

Polenz Ausbau Marz 2022

Spittewitz Ausbau Marz 2022 April 2022
Montage Mai 2022

Gefordert durch:

% Bundesministerium
2 fur Digitales

und Verkehr

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sachsischen
Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfligung gestellt.

Projekttriger des BMDV

w R
pwc

Bundesférderung Breitband

Das Vorhaben wird geférdert nach der Richtlinie

,Digitale Offensive Sachsen”

VDI|VDE[IT /A T0VRheinland®



Cluster GWG Klipphausen

Ort Status Beginn Ende
GWG Ausbau Mai 2021 Marz 2022
Klipphausen Montage Marz 2022 August 2022

HA: Hausanschluss

Haufig gestellte Fragen zum Breitbandausbau

Wo kann ich mich informieren?

Fragen zum Thema Netzbetrieb beantwortet Ihnen Vodafone, Tel. 0800 444 059 3317 oderunter
www.vodafone.de/klipphausen.

Bei Fragen zu den Themen Internetprodukte und Endkundenvertrageinformiert lhrjeweiliger
Wunschanbieter.

Fir lhre Fragen zum Bauablauf steht Ihnen die Gemeindeverwaltung Klipphausen gern zur Verfiigung.
Bitte wenden Sie sich hierflr an das Bauamt, Herr George, Tel. 035204 217 53 oder per E-Mail an
heiko.george @klipphausen.de.

Wo bekomme ich einen Gestattungsvertrag her, wenn meiner verloren gegangen ist?

Auf der Homepage der Gemeinde Klipphausen finden Sie einen Vordruck. Fillen Sie diesen aus,
unterschreibenihn und schickenihn dann an die Gemeinde zuriick, gern auch per E-Mail.

Muss ich mich selbst um meinen Hausanschluss kiimmern?

Wenn Sie die notwendigen Genehmigungen, d.h. Riicksendung des unterzeichneten
Gestattungsvertrages, der Gemeinde erteilt haben, missen Sie sich nicht mehrkiimmern. Die
ErschlieBunginklusive der Errichtung des Hausanschlusses erfolgt dann durch die jeweilige Baufirma,
d.h.lhnen wird ein Leerrohr mit eingezogenem Glasfaserkabelund eine Anschlussdose im
Hausanschlussraum installiert. Die Festlegung des Leitungsweges durch lhr Grundstiick undin lhr
Gebaude erfolgt nach vorheriger Absprache mit lhnen als Grundstiickseigentiimer.

Wie tritt die Baufirma an mich heran?

In den Gestattungsvertragen haben Sie lhre Kontaktdaten eingetragen. Diese wurden den Baufirmen
Ubergeben, um mit jedem Grundstiickseigentiimer den Trassenverlauf festlegen zu konnen. Etwa 2
Wochen vor Baubeginn werden diese dazu mit Ihnen telefonisch, per E-Mail oder per Postwurfsendung
in Kontakttreten. Nach Abschluss der Malinahme werden die personlichen Daten geldscht.

Wie erfolgt die genaue Verlegung des Hausanschlusses?
Die ErschlieBungerfolgt in der Regel mit einem offenen Graben von 30cm Breite und 60cm Tiefe. Ist ein
offener Graben nicht moglich, wird alternativim Bohrverfahren oder mit einer Erdrakete gearbeitet. Das
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passende Verfahren sowie die Wegefiihrung des Anschlusses werden zwischen lhnen und der Baufirma
im Vorfeld abgestimmt.

Das Leerrohrhabe ich im Haus, wie geht es nun weiter?

Die Tiefbaufirma hat das Leerrohrbis in ihr Gebaude verlegt. In der ndchsten Zeitkommen
Glasfasermonteure, blasen die Glasfaserleitung mit Luftdruck ein und montieren den APL
(Hausiibergabepunkt). Falls dies bei ihnen noch nicht durchgefiihrt wurde, aber beiden Nachbarn schon,
kann es sein, dass sie von einem anderen Abzweigschachtversorgt werden odereine andere
Glasfaserleitung entsprechend der Wohneinheiten bekommen.
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