

Breitbandprojekt

„Glasfaser für Klipphausen“

Der Breitbandausbau im Gemeindegebiet schreitet voran. Dazu informieren wir Sie hier und auf unserer Homepage www.klipphausen.de regelmäßig über den aktuellen Stand.

Aktuelle Maßnahmen:

Im Cluster Klipphausen und im Cluster Röhrsdorf realisiert die Arbeitsgemeinschaft Rhönmontage Fernmeldebau GmbH und Fernmelde-Montage Gotha GmbH den Breitbandausbau. Die Tiefbauarbeiten sind hier zu ca. 80 % abgeschlossen. Im Dezember 2021 begann das Einblasen des s.g. LWL-Kabels für die Hauptsignale und für die Hausanschlüsse. Danach werden die Hausübergabepunkte montiert und das Glasfaser aufgeschaltet.

Der Mitarbeiterstab der Firmen Fernmelde-Montage Gotha GmbH (FMG) und Rhönmontage Fernmeldebau GmbH haben eine Bestätigung der Gemeinde und einen Dienstausweis zur Legitimierung bei sich und werden diese nach Aufforderung vorzeigen.

Der Technikeinbau des Netzbetreibers Vodafone in den POP's Klipphausen und Röhrsdorf soll Anfang Januar 2022 beginnen.

Nach aktueller Auskunft von Vodafone sollen die ersten Ortsteile im März 2022 in Betrieb genommen werden. Informieren Sie sich dazu rechtzeitig bei Ihrem Anbieter.

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Verkehr und
digitale Infrastruktur

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Bundesförderung Breitband



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“



Die Außenanlage vom POP Röhrsdorf nimmt langsam Gestalt an.

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Verkehr und
digitale Infrastruktur

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



atene 
KOM
Projekträger



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“

Im Cluster Gewerbegebiet Klipphausen und im Cluster Seeligstadt realisiert die Arbeitsgemeinschaft Teichmann Bau GmbH und Coswiger Tief- und Rohrleitungsbau GmbH den Breitbandausbau. Im GWG Klipphausen und in den Ortsteilen werden die Hausanschlüsse und die Trassen realisiert. In den Ortsteilen, wo die Leerrohrverlegung abgeschlossen ist, wird begonnen, das s.g. LWL-Kabel einzublasen und die Hausübergabepunkte zu installieren. Durchgeführt werden diese Arbeiten durch die Fa. Kellner Telecom GmbH. Der Mitarbeiterstab der Fa. Kellner Telecom GmbH hat eine Bestätigung der Gemeinde und einen Dienstaussweis zur Legitimierung bei sich und werden diese nach Aufforderung vorzeigen.

Im Rahmen der Breitbandarbeiten wurden die Synergien genutzt und notwendige Trinkwasserleitungen mitverlegt. So z. Bsp. in Pinkowitz, Constappel, Groitzsch und Seeligstadt mit einer Gesamtlänge von 1,7 km. Zusätzlich wird das Projekt genutzt, um abgelegene Gebäude zu erschließen, die bisher auf Brunnenwasser angewiesen waren. Dazu zählen unter anderem Anschlüsse in Rothschönberg, Groitzsch, Kettewitz, Pegenau, Gauernitz und Wildberg.

In verschiedenen Ortsteilen (siehe Tabellen) werden Vor-Ort-Begehungen durchgeführt und Hausanschlüsse realisiert. Die Begehungen gestalten sich als sehr zeitaufwendig, weshalb es hier zu Verzögerungen gegenüber den Terminen in den Tabellen kommen kann. Durch eine Umstrukturierung in diesen Auskundungen ist es möglich, dass ein zweiter Monteur auf Sie als Bürger zukommt. Haben Sie bitte dafür Verständnis.

Bauablaufpläne:

Cluster Klipphausen

| Ort | Status | Beginn | Ende |
|----------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| Klipphausen | Tiefbau Montage | März 2021 Januar 2022 | |
| Sora | Tiefbau | Mai 2021 | Oktober 2021 |
| Lampersdorf | Tiefbau | März 2021 | Oktober 2021 |
| Lotzen | Tiefbau | Mai 2021 | November 2021 |
| Sachsdorf | Tiefbau Montage | März 2021 Januar 2022 | Juni 2021 |
| Kleinschönberg | Tiefbau | August 2021 | Oktober 2021 |

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Verkehr und
digitale Infrastruktur

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“

| | | | |
|-----------|--------------------|---------------------------|--|
| Hühndorf | Tiefbau Montage | April 2021 Januar 2022 | |
| Weistropp | Tiefbau | April 2021 | |

Cluster Röhrsdorf

| Ort | Status | Beginn | Ende |
|--------------|--------------------|----------------------------|---------------|
| Röhrsdorf | Tiefbau Montage | März 2021 Dezember 2021 | Juni 2021 |
| Ullendorf | Tiefbau | März 2021 | |
| Taubenheim | Tiefbau | August 2021 | |
| Riemsdorf | Tiefbau | April 2021 | Mai 2021 |
| Kobitzsch | Tiefbau | Mai 2021 | Juni 2021 |
| Naustadt | Tiefbau | Juni 2021 | November 2021 |
| Scharfenberg | Tiefbau | Juli 2021 | |
| Pegenau | Tiefbau | November 2021 | |
| Reichenbach | Tiefbau | Oktober 2021 | November 2021 |
| Batzdorf | Tiefbau | September 2021 | November 2021 |
| Bockwen | Tiefbau | November 2021 | |
| Pinkowitz | Tiefbau | April 2021 | August 2021 |
| Constappel | Tiefbau Montage | Juni 2021 Dezember 2021 | |
| Gauernitz | Tiefbau | Oktober 2021 | |
| Wildberg | Tiefbau | | |

Cluster Seeligstadt

| Ort | Status | Beginn | Ende |
|----------------|-------------------|------------------------------|--------------|
| Seeligstadt | Ausbau | September 2021 | |
| Burkhardswalde | Ausbau | Juni 2021 | |
| Schmiedewalde | Ausbau | Mai 2021 | Oktober 2021 |
| Groitzsch | Ausbau Montage | August 2021 Dezember 2021 | Oktober 2021 |
| Tanneberg | Ausbau | November 2021 | |
| Perne | Ausbau | Oktober 2021 | |
| Rothschönberg | Ausbau | Oktober 2021 | |
| Munzig | in Vorbereitung | | |
| Miltitz | Ausbau | Oktober 2021 | |

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“

| | | | |
|-------------|-----------------|----------------|--|
| Weitzschen | Ausbau | September 2021 | |
| Piskowitz | Ausbau | Oktober 2021 | |
| Sönitz | Ausbau | November 2021 | |
| Kettewitz | in Vorbereitung | | |
| Roitzschen | Ausbau | November 2021 | |
| Robschütz | Ausbau | August 2021 | |
| Garsebach | in Vorbereitung | | |
| Semmelsberg | in Vorbereitung | | |
| Polenz | in Vorbereitung | | |
| Spittewitz | in Vorbereitung | | |

Cluster GWG Klipphausen

| Ort | Status | Beginn | Ende |
|-----------------|--------|----------|---------------|
| GWG Klipphausen | Ausbau | Mai 2021 | Dezember 2021 |

HA: Hausanschluss

Häufig gestellte Fragen zum Breitbandausbau

1. Wo kann ich mich informieren?

Fragen zum Thema Netzbetrieb beantwortet Ihnen Vodafone, Tel. 0800 444 059 3317 oder unter www.vodafone.de/klipphausen.

Bei Fragen zu den Themen Internetprodukte und Endkundenverträge informiert Ihr jeweiliger Wunschanbieter.

Für Ihre Fragen zum Bauablauf steht Ihnen die Gemeindeverwaltung Klipphausen gern zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich hierfür an das Bauamt, Herr George, Tel. 035204 217 53 oder per E-Mail an heiko.george@klipphausen.de.

2. Wo bekomme ich einen Gestattungsvertrag her, wenn meiner verloren gegangen ist?

Auf der Homepage der Gemeinde Klipphausen finden Sie einen Vordruck. Füllen Sie diesen aus, unterschreiben ihn und schicken ihn dann an die Gemeinde zurück, gern auch per E-Mail.

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“

3. Muss ich mich selbst um meinen Hausanschluss kümmern?

Wenn Sie die notwendigen Genehmigungen, d.h. Rücksendung des unterzeichneten Gestattungsvertrages, der Gemeinde erteilt haben, müssen Sie sich nicht mehr kümmern. Die Erschließung inklusive der Errichtung des Hausanschlusses erfolgt dann durch die jeweilige Baufirma, d.h. Ihnen wird ein Leerrohr mit eingezogenem Glasfaserkabel und eine Anschlussdose im Hausanschlussraum installiert. **Die Festlegung des Leitungsweges durch Ihr Grundstück und in Ihr Gebäude erfolgt nach vorheriger Absprache mit Ihnen als Grundstückseigentümer.**

4. Wie tritt die Baufirma an mich heran?

In den Gestattungsverträgen haben Sie Ihre Kontaktdaten eingetragen. Diese wurden den Baufirmen übergeben, um mit jedem Grundstückseigentümer den Trassenverlauf festlegen zu können. Etwa 2 Wochen vor Baubeginn werden diese dazu mit Ihnen telefonisch, per E-Mail oder per Postwurfsendung in Kontakt treten. Nach Abschluss der Maßnahme werden die persönlichen Daten gelöscht.

5. Wie erfolgt die genaue Verlegung des Hausanschlusses?

Die Erschließung erfolgt in der Regel mit einem offenen Graben von 30cm Breite und 60cm Tiefe. Ist ein offener Graben nicht möglich, wird alternativ im Bohrverfahren oder mit einer Erdrakete gearbeitet. Das passende Verfahren sowie die Wegeführung des Anschlusses werden zwischen Ihnen und der Baufirma im Vorfeld abgestimmt.

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“