

Breitbandprojekt

„Glasfaser für Klipphausen“

Der Breitbandausbau im Gemeindegebiet schreitet voran. Dazu informieren wir Sie hier und auf unserer Homepage www.klipphausen.de regelmäßig über den aktuellen Stand.

Aktuelle Maßnahmen:

Im Cluster Klipphausen und im Cluster Röhrsdorf realisiert die Arbeitsgemeinschaft Rhönmontage Fernmeldebau GmbH und Fernmelde-Montage Gotha GmbH den Breitbandausbau. Die Tiefbauarbeiten sind hier zu ca. 85 % abgeschlossen. Im Dezember 2021 begann das Einblasen des s.g. LWL-Kabels für die Hauptsignale und für die Hausanschlüsse. Danach werden die Hausübergabepunkte montiert und das Glasfaser aufgeschaltet.

Der Mitarbeiterstab der Firmen Fernmelde-Montage Gotha GmbH (FMG) und Rhönmontage Fernmeldebau GmbH haben eine Bestätigung der Gemeinde und einen Dienstausweis zur Legitimierung bei sich und werden diese nach Aufforderung vorzeigen.

Der Technikeinbau des Netzbetreibers Vodafone in den POP's Klipphausen und Röhrsdorf begann Mitte Januar 2022.

Nach aktueller Auskunft von Vodafone sollen die ersten Ortsteile im März 2022 in Betrieb genommen werden. Informieren Sie sich dazu rechtzeitig bei Ihrem Anbieter.

Im Cluster Gewerbegebiet Klipphausen und im Cluster Seeligstadt realisiert die Arbeitsgemeinschaft Teichmann Bau GmbH und Coswiger Tief- und Rohrleitungsbau GmbH den Breitbandausbau. Im GWG Klipphausen und in den Ortsteilen werden die Hausanschlüsse und die Trassen realisiert. In den Ortsteilen, wo die Leerrohrverlegung abgeschlossen ist, wird begonnen, das s.g. LWL-Kabel einzublasen und die Hausübergabepunkte zu installieren. Durchgeführt werden diese Arbeiten durch die Fa. Kellner Telecom GmbH. Der Mitarbeiterstab der Fa. Kellner Telecom GmbH hat eine Bestätigung der Gemeinde und einen Dienstausweis zur Legitimierung bei sich und werden diese nach Aufforderung vorzeigen.

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“

Im Rahmen der Breitbandarbeiten wurden die Synergien genutzt und notwendige Trinkwasserleitungen mitverlegt. So z. Bsp. in Pinkowitz, Constappel, Groitzsch und Seeligstadt mit einer Gesamtlänge von 1,7 km. Zusätzlich wird das Projekt genutzt, um abgelegene Gebäude zu erschließen, die bisher auf Brunnenwasser angewiesen waren. Dazu zählen unter anderem Anschlüsse in Rothschönberg, Groitzsch, Kettewitz, Pegenau, Gauernitz und Wildberg.



Frank Wintermann aus Rothschönberg freut sich über den Fortschritt beim Breitbandausbau in der Gemeinde. Bei ihm sind schon das Glasfaserkabel eingblasen und der so genannte APL angebracht. Nun fehlt nur noch das Signal und das Surfen mit schnellem Internet kann beginnen.

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Verkehr und
digitale Infrastruktur

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Bundesförderung Breitband

atene 
KOM
Projekträger



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“



Das Bild zeigt das Grabenprofil der Fräse der Fa. Koch Straßen- u. Tiefbau, welche schon im Gewerbegebiet in Klipphausen zum Einsatz kam.

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Verkehr und
digitale Infrastruktur

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Bundesförderung Breitband

atene 
KOM
Projekträger



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“



Ein Monteur der Fa. Kellner Telecom GmbH montiert den APL und das eben eingblasene Glasfaserkabel im Gerätehaus der Feuerwehr Rothschönberg. Bald können Daten zum Einsatzgeschehen noch schneller übertragen werden.

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“

In den Ortsteilen (siehe Tabellen) werden Vor-Ort-Begehungen durchgeführt, Hausanschlüsse realisiert, Glasfaserkabel eingeblasen und APL's installiert. Die Begehungen gestalten sich als sehr zeitaufwendig, auch durch coronabedingte Ausfälle. Es kann deshalb zu Verzögerungen gegenüber den Terminen in den Tabellen kommen. Haben Sie bitte dafür Verständnis.

Bauablaufpläne:

Cluster Klipphausen

Ort	Status	Beginn	Ende
Klipphausen	Tiefbau Montage	März 2021 Januar 2022	
Sora	Tiefbau Montage	Mai 2021 Januar 2022	Oktober 2021
Lampersdorf	Tiefbau	März 2021	Oktober 2021
Lotzen	Tiefbau	Mai 2021	November 2021
Sachsdorf	Tiefbau Montage	März 2021 Januar 2022	Juni 2021
Kleinschönberg	Tiefbau	August 2021	Oktober 2021
Hühndorf	Tiefbau Montage	April 2021 Januar 2022	
Weistropp	Tiefbau	April 2021	

Cluster Röhrsdorf

Ort	Status	Beginn	Ende
Röhrsdorf	Tiefbau Montage	März 2021 Dezember 2021	Juni 2021
Ullendorf	Tiefbau	März 2021	
Taubenheim	Tiefbau	August 2021	
Riemsdorf	Tiefbau	April 2021	Mai 2021
Kobitzsch	Tiefbau	Mai 2021	Juni 2021
Naustadt	Tiefbau	Juni 2021	November 2021
Scharfenberg	Tiefbau	Juli 2021	
Pegenau	Tiefbau	November 2021	
Reichenbach	Tiefbau	Oktober 2021	November 2021
Batzdorf	Tiefbau	September 2021	November 2021
Bockwen	Tiefbau	November 2021	
Pinkowitz	Tiefbau	April 2021	August 2021
Constappel	Tiefbau	Juni 2021	

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Verkehr und
digitale Infrastruktur

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Bundesförderung Breitband



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“

	Montage	Dezember 2021	
Gauernitz	Tiefbau	Oktober 2021	
Wildberg	Tiefbau		

Cluster Seeligstadt

Ort	Status	Beginn	Ende
Seeligstadt	Ausbau Montage	September 2021 Februar 2022	
Burkhardswalde	Ausbau	Juni 2021	
Schmiedewalde	Ausbau	Mai 2021 Januar 2022	Oktober 2021
Groitzsch	Ausbau Montage	August 2021 Dezember 2021	Oktober 2021
Tanneberg	Ausbau Montage	November 2021 Januar 2022	
Perne	Ausbau	Oktober 2021	
Rothschönberg	Ausbau Montage	Oktober 2021 Januar 2022	
Munzig	in Vorbereitung		
Miltitz	Ausbau	Oktober 2021	
Weitzschen	Ausbau Montage	September 2021 Januar 2022	
Piskowitz	Ausbau Montage	Oktober 2021 Januar 2022	
Sönitz	Ausbau Montage	November 2021 Januar 2022	
Kettewitz	in Vorbereitung		
Roitzschen	Ausbau	November 2021	
Robschütz	Ausbau	August 2021	
Garsebach	in Vorbereitung		
Semmelsberg	in Vorbereitung		
Polenz	in Vorbereitung		
Spittewitz	in Vorbereitung		

Cluster GWG Klipphausen

Ort	Status	Beginn	Ende
GWG Klipphausen	Ausbau	Mai 2021	Dezember 2021

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“

Häufig gestellte Fragen zum Breitbandausbau

1. Wo kann ich mich informieren?

Fragen zum Thema Netzbetrieb beantwortet Ihnen Vodafone, Tel. 0800 444 059 3317 oder unter www.vodafone.de/klipphausen.

Bei Fragen zu den Themen Internetprodukte und Endkundenverträge informiert Ihr jeweiliger Wunschanbieter.

Für Ihre Fragen zum Bauablauf steht Ihnen die Gemeindeverwaltung Klipphausen gern zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich hierfür an das Bauamt, Herr George, Tel. 035204 217 53 oder per E-Mail an heiko.george@klipphausen.de.

2. Wo bekomme ich einen Gestattungsvertrag her, wenn meiner verloren gegangen ist?

Auf der Homepage der Gemeinde Klipphausen finden Sie einen Vordruck. Füllen Sie diesen aus, unterschreiben ihn und schicken ihn dann an die Gemeinde zurück, gern auch per E-Mail.

3. Muss ich mich selbst um meinen Hausanschluss kümmern?

Wenn Sie die notwendigen Genehmigungen, d.h. Rücksendung des unterzeichneten Gestattungsvertrages, der Gemeinde erteilt haben, müssen Sie sich nicht mehr kümmern. Die Erschließung inklusive der Errichtung des Hausanschlusses erfolgt dann durch die jeweilige Baufirma, d.h. Ihnen wird ein Leerrohr mit eingezogenem Glasfaserkabel und eine Anschlussdose im Hausanschlussraum installiert. **Die Festlegung des Leitungsweges durch Ihr Grundstück und in Ihr Gebäude erfolgt nach vorheriger Absprache mit Ihnen als Grundstückseigentümer.**

4. Wie tritt die Baufirma an mich heran?

In den Gestattungsverträgen haben Sie Ihre Kontaktdaten eingetragen. Diese wurden den Baufirmen übergeben, um mit jedem Grundstückseigentümer den Trassenverlauf festlegen zu können. Etwa 2 Wochen vor Baubeginn werden diese dazu mit Ihnen telefonisch, per E-Mail oder per Postwurfsendung in Kontakt treten. Nach Abschluss der Maßnahme werden die persönlichen Daten gelöscht.

5. Wie erfolgt die genaue Verlegung des Hausanschlusses?

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“

Die Erschließung erfolgt in der Regel mit einem offenen Graben von 30cm Breite und 60cm Tiefe. Ist ein offener Graben nicht möglich, wird alternativ im Bohrverfahren oder mit einer Erdrakete gearbeitet. Das passende Verfahren sowie die Wegeführung des Anschlusses werden zwischen Ihnen und der Baufirma im Vorfeld abgestimmt.

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Verkehr und
digitale Infrastruktur

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Bundesförderung Breitband

atene 
KOM
Projekträger



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“