Breitbandprojekt
,Glasfaser fir Klipphausen”

Der Breitbandausbau im Gemeindegebiet schreitet voran. Dazu informieren wir Sie hier und auf
unserer Homepage www.klipphausen.de regelmaRig Gber den aktuellen Stand.

Aktuelle MaRnahmen:

Im Cluster Klipphausen und im Cluster Rohrsdorf realisiert die Arbeitsgemeinschaft Rhdnmontage
Fernmeldebau GmbH und Fernmelde-Montage Gotha GmbH den Breitbandausbau. Die
Tiefbauarbeiten sind hier zu ca. 90 % abgeschlossen. Im Dezember 2021 begann das Einblasen des
s.g. LWL-Kabels fir die Hauptsignale und fir die Hausanschliisse. Danach werden die
Hausubergabepunkte montiert und das Glasfaser aufgeschalten.

Der Mitarbeiterstab der Firmen Fernmelde-Montage Gotha GmbH (FMG) und Rhdnmontage
Fernmeldebau GmbH haben eine Bestatigung der Gemeinde und einen Dienstausweis zur
Legitimierung bei sich und werden diese nach Aufforderung vorzeigen.

Der Technikeinbau des Netzbetreibers Vodafone in den POP’s Klipphausen und Réhrsdorf begann
Mitte Januar 2022.
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Hauptsignalglasfaserkébél wird eingeblasen und in den Schachten in Muffen aufgeteilt.
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Peter Konig, Mitarbeiter der Rhénmontage Fernmeldebau GmbH, setzt gerade einen sogenannten
Spleil’ in einer solchen Muffe. Dieses thermische Spleien ist die dauerhafteste Art, um Glasfasern
permanent zu verbinden.

Gefordert durch:

% Bundesministerium
fur Digitales

und Verkehr a te n e rn
aufgrund eines Beschlusses w

des Deutschen Bundestages Bundesférderung Breitband P rOJ e ktt ra ge r

Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sachsischen
Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfiigung gestellt.

Vorhaben wird gefordert nach der Richtlinie
,Digitale Offensive Sachsen”




Nach aktueller Auskunft von Vodafone sollen die ersten Ortsteile im Juni 2022 in Betrieb
genommen werden. Informieren Sie sich dazu rechtzeitig bei Ihrem Anbieter.

Im Cluster Gewerbegebiet Klipphausen und im Cluster Seeligstadt realisiert die Arbeitsgemeinschaft
Teichmann Bau GmbH und Coswiger Tief- und Rohrleitungsbau GmbH den Breitbandausbau. Im
GWG Klipphausen und in den Ortsteilen werden die Hausanschllisse und die Trassen realisiert. In
den Ortsteilen, wo die Leerrohrverlegung abgeschlossen ist, wird begonnen, das s.g. LWL-Kabel
einzublasen und die Hauslibergabepunkte zu installieren. Durchgefiihrt werden diese Arbeiten
durch die Fa. Kellner Telecom GmbH. Der Mitarbeiterstab der Fa. Kellner Telecom GmbH hat eine
Bestatigung der Gemeinde und einen Dienstausweis zur Legitimierung bei sich und werden diese
nach Aufforderung vorzeigen.

Im Rahmen der Breitbandarbeiten wurden die Synergien genutzt und notwendige
Trinkwasserleitungen mitverlegt. So z. Bsp. in Pinkowitz, Constappel, Groitzsch und Seeligstadt mit
einer Gesamtlange von 1,7 km. Zusatzlich wird das Projekt genutzt, um abgelegene Gebaude zu
erschliefen, die bisher auf Brunnenwasser angewiesen waren. Dazu zdhlen unter anderem
Anschliisse in Rothschdnberg, Groitzsch, Kettewitz, Pegenau, Gauernitz und Wildberg.

In den Ortsteilen (siehe Tabellen) werden Vor-Ort-Begehungen durchgefiihrt, Hausanschliisse
realisiert, Glasfaserkabel eingeblasen und APL’s installiert. Die Begehungen gestalten sich als sehr
zeitaufwendig, auch durch coronabedingte Ausfélle. Es kann deshalb zu Verschiebungen gegeniiber
den Terminen in den Tabellen kommen. Haben Sie bitte dafiir Verstandnis.

Bauablaufplane:

Cluster Klipphausen

Ort Status Beginn Ende
Klipphausen Tiefbau Marz 2021
Montage Januar 2022
Sora Tiefbau Mai 2021 Oktober 2021
Montage Januar 2022 Mai 2022
Lampersdorf Tiefbau Marz 2021 Oktober 2021
Montage Februar 2022 Mai 2022
Lotzen Tiefbau Mai 2021 November 2021
Montage Februar 2022 Mai 2022
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Sachsdorf Tiefbau Marz 2021 Juni 2021
Montage Januar 2022 Mai 2022

Kleinschonberg | Tiefbau August 2021 Oktober 2021
Montage April 2022

Hihndorf Tiefbau April 2021 Februar 2022
Montage Januar 2022 Mai 2022

Weistropp Tiefbau April 2021
Montage Mai 2022

Cluster Rohrsdorf

Ort Status Beginn Ende

Roéhrsdorf Tiefbau Marz 2021 Juni 2021
Montage Dezember 2021

Ullendorf Tiefbau Marz 2021 April 2022
Montage April 2022

Taubenheim Tiefbau August 2021
Montage Mai 2022

Riemsdorf Tiefbau April 2021 Mai 2021
Montage Mai 2022

Kobitzsch Tiefbau Mai 2021 Juni 2021

Naustadt Tiefbau Juni 2021 Mai 2022
Montage April 2022

Scharfenberg Tiefbau Juli 2021
Montage Februar 2022

Pegenau Tiefbau November 2021 | April 2022
Montage April 2022

Reichenbach Tiefbau Oktober 2021 November 2021
Montage April 2022

Batzdorf Tiefbau September 2021 | November 2021
Montage April 2022

Bockwen Tiefbau November 2021 | April 2022
Montage April 2022

Pinkowitz Tiefbau April 2021 August 2021
Montage April 2022

Constappel Tiefbau Juni 2021 April 2022
Montage Dezember 2021

Gauernitz Tiefbau Oktober 2021 April 2022
Montage April 2022
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Wildberg Tiefbau Februar 2022 April 2022

Montage April 2022
Cluster Seeligstadt

Ort Status Beginn Ende

Seeligstadt Ausbau September 2021 | Mai 2022
Montage Februar 2022

Burkhardswalde | Ausbau Juni 2021
Montage Januar 2022

Schmiedewalde | Ausbau Mai 2021 Oktober 2021
Montage Januar 2022

Groitzsch Ausbau August 2021 Oktober 2021
Montage Dezember 2021

Tanneberg Ausbau November 2021
Montage Januar 2022

Perne Ausbau Oktober 2021

Rothschonberg | Ausbau Oktober 2021
Montage Januar 2022

Munzig Ausbau April 2022

Miltitz Ausbau Oktober 2021

Weitzschen Ausbau September 2021
Montage Januar 2022

Piskowitz Ausbau Oktober 2021
Montage Januar 2022

Sonitz Ausbau November 2021
Montage Januar 2022

Kettewitz Ausbau April 2022

Roitzschen Ausbau November 2021

Robschiitz Ausbau August 2021

Garsebach Ausbau April 2022

Semmelsberg in Vorbereitung

Polenz Ausbau Marz 2022

Spittewitz Ausbau Marz 2022 April 2022
Montage Mai 2022
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Cluster GWG Klipphausen

Ort Status Beginn Ende
GWG Ausbau Mai 2021 Marz 2022
Klipphausen Montage Marz 2022

HA: Hausanschluss

Haufig gestellte Fragen zum Breitbandausbau

Wo kann ich mich informieren?

Fragen zum Thema Netzbetrieb beantwortet Ihnen Vodafone, Tel. 0800 444 059 3317 oder unter
www.vodafone.de/klipphausen.

Bei Fragen zu den Themen Internetprodukte und Endkundenvertrdge informiert lhr jeweiliger
Wunschanbieter.

Fir Ihre Fragen zum Bauablauf steht Ihnen die Gemeindeverwaltung Klipphausen gern zur Verfligung.
Bitte wenden Sie sich hierfiir an das Bauamt, Herr George, Tel. 035204 217 53 oder per E-Mail an
heiko.george@klipphausen.de.

Wo bekomme ich einen Gestattungsvertrag her, wenn meiner verloren gegangen ist?

Auf der Homepage der Gemeinde Klipphausen finden Sie einen Vordruck. Fiillen Sie diesen aus,
unterschreiben ihn und schicken ihn dann an die Gemeinde zuriick, gern auch per E-Mail.

Muss ich mich selbst um meinen Hausanschluss kiimmern?

Wenn Sie die notwendigen Genehmigungen, d.h. Riicksendung des unterzeichneten
Gestattungsvertrages, der Gemeinde erteilt haben, missen Sie sich nicht mehr kiimmern. Die
ErschlieRung inklusive der Errichtung des Hausanschlusses erfolgt dann durch die jeweilige Baufirma,
d.h. Ihnen wird ein Leerrohr mit eingezogenem Glasfaserkabel und eine Anschlussdose im
Hausanschlussraum installiert. Die Festlegung des Leitungsweges durch lhr Grundstiick und in lhr
Gebaude erfolgt nach vorheriger Absprache mit lhnen als Grundstiickseigentiimer.

Wie tritt die Baufirma an mich heran?

In den Gestattungsvertragen haben Sie lhre Kontaktdaten eingetragen. Diese wurden den Baufirmen
Ubergeben, um mit jedem Grundstiickseigentiimer den Trassenverlauf festlegen zu kénnen. Etwa 2
Wochen vor Baubeginn werden diese dazu mit lhnen telefonisch, per E-Mail oder per Postwurfsendung
in Kontakt treten. Nach Abschluss der MalRnahme werden die personlichen Daten gelGscht.

Wie erfolgt die genaue Verlegung des Hausanschlusses?
Die ErschlieBung erfolgt in der Regel mit einem offenen Graben von 30cm Breite und 60cm Tiefe. Ist ein

offener Graben nicht moglich, wird alternativ im Bohrverfahren oder mit einer Erdrakete gearbeitet. Das
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passende Verfahren sowie die Wegefiihrung des Anschlusses werden zwischen Ihnen und der Baufirma
im Vorfeld abgestimmt.

Das Leerrohr habe ich im Haus, wie geht es nun weiter?

Die Tiefbaufirma hat das Leerrohr bis in ihr Gebdude verlegt. In der nachsten Zeit kommen
Glasfasermonteure, blasen die Glasfaserleitung mit Luftdruck ein und montieren den APL
(Haustbergabepunkt). Falls dies bei ihnen noch nicht durchgefiihrt wurde, aber bei den Nachbarn schon,
kann es sein, dass sie von einem anderen Abzweigschacht versorgt werden oder eine andere
Glasfaserleitung entsprechend der Wohneinheiten bekommen.
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